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Werkwijze project planning
1.

Project Planning is de tweede ceremonie van MBOscrum. In deze
ceremonie ga je met het projectteam aan de slag om het project
voor te bereiden. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je overzicht
en duidelijkheid krijgt. Als alles voorbereid is hou je bij het MT een
pitch. Als zij er vertrouwen in hebben dat jullie je zaken wel voor
elkaar hebben, krijgen jullie en GO en kun je met de sprints
beginnen. Het kan ook zijn dat zij vinden dat jullie in de
voorbereiding nog zaken te verbeteren hebben. Je krijgt dan
feedback die je moet verwerken en je plant een nieuwe afspraak
met het MT voor de pitch.

Maak eerst een scrum board.
Vaak is dit een horizontaal
flipovervel, maar het komt ook
voor dat er voorbedrukte vellen
aanwezig zijn of dat de app Trello
gebruikt wordt (trello.com). Het
scrum board bevat de
kolommen:

Backlog,

Sprint,

Today,

Done.

4 kolommen in totaal dus. Het kan zijn dat jouw opleiding hiervan afwijkt. Dit hoor je
dan van jullie scrum coach.

Maak een overzicht van alle taken die je deze periode of dit project te doen hebt en
noteer deze in het overzicht op het tabblad “punten planning” in het document
burndownchart.xlsx.

Schrijf iedere taak op een post-it en plak deze in de kolom “Backlog” op jullie scrum
board.

Ga nu punten pokeren. In de begrippenlijst (begrippen.docx) kun je lezen hoe dit
werkt.

Vul op het tabblad “sprint planning” in het document burndownchart.xIsx in wat de
data van iedere sprint zijn. Hou rekening met bijzondere dag.

Vul in jullie teamagenda (Outlook van Office365) in wanneer de sprint reviews zijn
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7. Maak een afspraak met het MT voor de Pitch.

8. Bereid de pitch voor. Zie “sjabloon Pitch warming up v1.0.docx”.

9. Hou de pitch voor het MT.

10. Een Go gekregen? Goed gedaan! Jullie kunnen met de sprint beginnen.

11. Nog geen Go gekregen? Vraag goed door op de feedback die jullie krijgen en verbeter
de voorbereiding. Maak een nieuwe afspraak voor de pitch.



